

Prezentacja aktualnych spraw Szpitala -
stan na dzień 24.05.2016 r.

Izabela Paprotna

Agenda :

- ▶ Zrealizowane zadania w okresie I Kwartał 2016 r.
- ▶ Planowane zadania na II Kwartał 2016 r.
- ▶ Informacja na temat bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców powiatu tarnogórskiego ze szczególnym uwzględnieniem zadań przez WSP SA



Zrealizowane zadania:

L. p	Nazwa zadania	Termin realizacji
1.	Zamknięcie inwestycji związanej ze zmianą lokalizacji Oddziału Internistycznego z ul. Opolskiej oraz rozpoczęcie działalności leczniczej przy ul. Pyskowickiej.	23.05.2016
2.	Złożenie aplikacji unijnej na realizację projektu inwestycyjnego dla SOR wraz z budową lądowiska.	30.03.2016
3.	Powołanie zespołu roboczego ds certyfikacji ISO	01-03. 2016
4.	Przygotowanie przez zespół roboczy projektu nowego regulaminu motywacyjnego dla pracowników WSP SA	01-03. 2016

Zrealizowane zadania:

L. p	Nazwa zadania	Termin realizacji
4.	Przygotowanie programu pozyskiwania sponsorów dla Szpitala –powołanie zespołu do realizacji tego zadania PARTNERSTWO SPOŁECZNE NA RZECZ WSP	Do 30.06 2016
5.	Złożenie 2 wniosków do WFOŚiGW – termomodernizacja oddziału psychiatrycznego i budynku administracyjnego	30.04.2016
6.	Wprowadzenie regulaminu motywacyjnego	do 30.04 2016 r.



Zrealizowane zadania:

L. p	Nazwa zadania	Termin realizacji
7.	Przygotowanie sprawozdawczości zarządczej związanej z zamknięciem roku obrotowego 2015	do 30.04.2016
8.	Przeprowadzenie badania ksiąg rachunkowych przez biegłego rewidenta (rok obrotowy 2015)	do 30.04.2016
9.	Remont poczekalni pacjentów (parter Szpitala oraz I piętro)	do 30.05.2016
10.	Opracowanie Strategii dla WSP SA na lata 2016-2017	Styczeń 2016



Planowane zadania:

L. p	Nazwa zadania	Termin realizacji
10.	Przygotowanie kosztorysów inwestycyjnych związanych z remontem wszystkich oddziałów Szpitala (w pierwszej kolejności Oddział Internistyczny oraz Oddział Pediatriczny)	do 30.06.2016
11.	Przygotowanie kosztorysów inwestycyjnych zw. z pododdziałem udarowym	do 30.06. 2016
12.	Nowa strona internetowa	do 30.04.2016
13.	Wprowadzenie usługi: „Mobilna Szkoła Rodzenia”	
14	Szkolenia warsztatowe (PR, ryzyko medyczne, szkolenia językowe)	do 30.06.2016

Planowane zadania:

L. p	Nazwa zadania	Termin realizacji
15.	Przygotowanie wniosku na sfinansowanie szkoleń (PUP)- Krajowy Fundusz Szkoleniowy	do 30.05.2016
16.	Przygotowanie Regulaminu Organizacyjnego WSP SA	do 30.05. 2016



Bezpieczeństwo zdrowotne

- ▶ Aspekt finansowy (szczegóły po zatwierdzeniu przez WZA)
- ▶ Aspekt inwestycyjny
- ▶ Aspekt związany z branżą medyczną (ryzyka)
- ▶ Aspekt związany z wykwalifikowanym personelem medycznym
- ▶ Aspekt napięć społecznych (żądania płacowe)
- ▶ Dane statystyczne (zgony –informacja związana z pismem z dnia 17 maja br. P. Starosty J. Burdziaka)



Zgony

zestawienia statystyczne z ilości wypisów i zgonów w latach 2011 - 2015

rok	ilość wypisów	ilość zgonów	ilość zgonów w % w stosunku do ilości wypisów
2011	15671	432	2,8
2012	15441	376	2,4
2013	15120	416	2,8
2014	15265	448	2,9
2015	15308	444	2,9



Dziękuję za uwagę

